

Codigo do Projeto:	FORUM-ACAD-2025
Nome do Projeto:	Forum Academico UNIFEI
Cliente:	UNIFEI - Departamento de Computacao

STATUS REPORT DO PROJETO - SR04

Elaboracao do Documento:	26/11/2025
Periodo de referencia do SR:	01/10/2025 a 26/11/2025
Responsavel pelo documento:	Equipe 10 / Gerente de Projeto

1. Introducao

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relacao ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento esta dividido nas seguintes secoes:

Secao 2 - Revisao de marco: Apresenta o resultado da revisao de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as acoes corretivas que deverao ser tomadas.

Secao 3 - Pendencias do periodo: Apresenta as pendencias do periodo analisado.

Secao 4 - Parecer sobre o projeto: Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atencao.

2. Revisao de Marco

Essa secao contem informacoes sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisao, a indicacao de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as acoes corretivas recomendadas para sanar os desvios.

2.1 Itens Revisados

A tabela abaixo indica quais artefatos foram revisados e qual o resultado da revisao desses artefatos.

Itens revisados	Status do artefato	Problemas / Impactos	Acao corretiva
Cronograma	Concluido no prazo. SPI = 1.0	Nenhum desvio identificado	N/A
Orcamento	Dentro do previsto. CPI = 1.0	Nenhum desvio identificado	N/A
Plano de RHs	Recursos mantidos conforme planejado	Nenhum desvio	N/A
Comprometimento	Stakeholders comprometidos	Nenhum desvio	N/A
Plano de comunicacao	Reunioes realizadas conforme planejado	Nenhum desvio	N/A
Riscos do projeto	Riscos mitigados	8 bugs identificados e corrigidos	Correcoes aplicadas
8 CRUDs	100% implementados e testados	Nenhum desvio	N/A
Relatorio	Implementado com metricas	Nenhum desvio	N/A
Baseline Git	Tag v3.0.0 criada	Nenhum desvio	N/A
Bugs Mantis	8 bugs registrados	100% resolvidos	N/A

Tabela 1 - Itens Revisados

2.2 Acompanhamento de Acoes Corretivas

Essa secao contem o resultado do acompanhamento das acoes corretivas de periodos anteriores.

Acao corretiva	Objetivo da acao corretiva	Resultado	Nova Acao?
Correcao autenticacao painel admin	Adicionar header x-usuario-id em todas requisicoes	Implementado com sucesso	Nao

Correcao dashboard zerado	Exibir contadores corretos no dashboard	Implementado com sucesso	Nao
Atualizacao senha admin	Corrigir senha para Teste@123	Atualizado no banco de dados	Nao

Tabela 2 - Acompanhamento de Acoes Corretivas

3. Pendencias do Periodo Analisado

Nenhuma pendencia identificada. Todos os requisitos da Release 04 foram atendidos dentro do prazo estabelecido.

4. Parecer sobre o Projeto

O projeto Forum Academico UNIFEI encontra-se em situacao favoravel, com todas as entregas da Release 04 concluidas dentro do prazo e orcamento previstos. O sistema esta pronto para uso em ambiente de producao.

Entregas realizadas: 8 CRUDs completos (Usuarios, Disciplinas, Topicos, Respostas, Recados, Arquivos, Matriculas, Monitorias), 1 Relatorio gerencial com metricas, Baseline Git com tag v3.0.0, 8 bugs registrados no Mantis e corrigidos (100% taxa de resolucao), Testes automatizados com Selenium.

4.1 Pontos de Sucesso

- Implementacao completa dos 8 modulos CRUD conforme especificacao
- Sistema de autenticao funcionando corretamente com 4 perfis de usuario
- Painel administrativo com dashboard e metricas em tempo real
- Testes automatizados com Selenium validando CRUDs de Matriculas e Monitorias
- Taxa de resolucao de bugs: 100%
- Documentacao completa e atualizada

4.2 Pontos de Atencao

Nenhum fato relevante a ser destacado.

Aprovacoes:

Coordenador de Projeto

Data: ____/____/____

Analista de Qualidade

Data: ____/____/____

Gerente Tecnico

Data: ____/____/____